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Tämä opinnäytetyö käsittelee Sallan Naruskaan 1950-luvulla rakennetun rintamamies-
talon peruskorjausta ja laajennusta. Projektin tavoitteena oli kunnostaa erittäin huo-
nossa kunnossa olevan rintamamiestalon rakenteet energiaystävällisemmäksi ja raken-
taa siihen lisäsiipi, johon tulisi kaikki vettä ja viemäröintiä vaativat toiminnot. 
Lopputuloksena oli routa- ja lisäeristykset saanut vanhapuoli sekä energiatehokas mu-
kavuusominaisuuksin rakennettu uusi lisäsiipi. Tämän lisäksi talon ulkoasu sai uuden 
pinna, joka sopii paikalliseen maisemaan. Työssä huomioitavaa oli se, että vanhan huo-
nokuntoisen rakennuksen perusparantaminen vaatii paljon aikaa ja rahaa niin suunnit-
telu- kuin rakennusvaiheessa.  
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esittää esimerkkikohteen avulla rinta-
mamiestalon peruskorjauksen ja laajennuksen toteutus sekä sen kriittiset 
kohdat.  Tässä opinnäytetyössä käytetään esimerkkinä vuonna 1950 
rakennettua rintamamiesomakotitaloa Sallan Naruskaan. Talo on ollut vuosi-
kymmeniä lähes tyhjillään ilman lämmitystä ja huoltoa. Peruskorjauksen ja 
laajennuksen tavoitteena on saada talon mukavuudet vastaamaan nykyajan 
vaatimuksia. Laajennusosaan rakennettiin wc, pesu- ja saunatilat sekä ny-
kyaikainen keittiö. Peruskorjauksessa on paneuduttu etenkin ulkoisen 
kosteuden tuomiin ongelmiin ja lämmöneristyksien päivittämiseen 
nykynormien mukaiseksi ja talon saamiseksi energiatehokkaaksi.   
Rintamamiestalojen rakentamisen kulta-aika sijoittuu 1940–1960-luvuille eli 
toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Talomalliin johti tuona aikana ollut 
suuri materiaali- ja työvoimapula. Betoni- ja rautaraaka-aineet käytettiin pää-
sääntöisesti sotateollisuuden ja sen jälkeen teollisuuden hyväksi. Jälleenra-
kennusaikana tiiliteollisuutta vaivasi suuri energiapula, joka pienensi tiilituo-
tantoa merkittävästi. Niinpä puu jäi ainoaksi rakennusmateriaaliksi. Lisäksi 
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2 RINTAMIESTALO 
2.1 Historia 
”Suomessa puurakenteisten pientalojen rakentamisella on pitkät perinteet.” 
(Olenius, Koskenvesa & Penttilä 2006, 10.) Yhden tai kahden perheen 
puutalojen rakentaminen yleistyi Suomessa jo 1900-luvun alkupuolella. Tuol-
loin puusta tehtyjen pientalojen rakentaminen lisääntyi merkittävästi, koska 
asuntopulaan kehitettiin puolitoistakerroksinen omakotitalo, niin kutsuttu 
rintamiestalo. Tämä talomalli on yleinen ja laajalle levittäytynyt suomalainen 
rakennustyyppi. Taloja rakennettiin kymmeniätuhansia 1940- ja 1950-luvuilla 
kaikkialle Suomeen niin kaupunkeihin kuin maaseudullekin. Rintamamiestalo 
toimii uudenajan modernin suomalaisen rakennusperinteen mallikkaana 
edustajana. (Olenius, Koskenvesa & Penttilä 2006, 10.)  
”Tyypillisiä, hyvin säilyneitä ja pääosin vanhaa rakennustapaa kunnioittaen 
korjattuja puutaloalueita ovat esimerkiksi Oulussa Karjasilta, Tampereella 
Petsamo, Lappi ja Kissanmaa, Helsingissä Kannelmäki ja Pakila sekä 
Espoossa Laajalahti.” (Olenius, Koskenvesa & Penttilä 2006, 11.) Suomessa 
oli vuonna 2008 jäljellä noin 150 000 rintamiestaloa. (Hellsten 2008, 1.) 
2.2 Tilajako ja materiaalit 
 Rintamiestalon keskellä sijaitsevan savuhormin ympärille on sijoitettu kaikki 
asuintilat.  Yleensä nelijakoisessa alakerrassa on eteinen eli porstua, kaksi 
huonetta ja erillinen keittiö.  Tästä syystä talot olivat hyvin monesti neliön 
muotoisia pohjaratkaisultaan. Rintamamiestaloissa keittiö on erotettu muista 
asuintiloista, toisin kuin niitä edeltäneissä maalaistuvissa. (Olenius, 
Koskenvesa & Penttilä 2006, 10.) Taloihin tehty jyrkähkö harjakatto antoi 
mahdolliseksi ullakkokerroksen käytön asuintilana. Rakennettu 
puolitoistakerroksisuus oli tuolla aikakaudella järkevää niin 
tilankäytännöllisesti kuin taloudellisestikin. Ullakkokerros voitiin aluksi jättää 
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jopa kokonaan rakentamatta tai se voitiin rakentaa vuokrakäyttöön. 
Mahdollisten vuokralaisten toivossa portaat yläkertaan sijoitettiin 
mahdollisimman lähelle eteistä tai jopa kokonaan ulos. (Kummala 2004, 12.) 
Talojen yläkertoja rakennettaessa niihin sijoitettiin yleensä kaksi 
päätyhuonetta ja sivuille jäänyt kylmätila hyödynnettiin varastotilana. Talossa 
oli usein myös kellarikerros ja kevytrakenteinen ulkokuisti. (Olenius, 
Koskenvesa & Penttilä 2006, 10.) 
Jälleenrakennuskauden aikana vallinneen materiaalipulan vuoksi kaikki 
saatavilla ollut betoni ja teräs käytettiin pääosin sotateollisuuden ja sen 
jälkeen teollisuuden tarpeisiin. Samaan aikaan tiiliteollisuutta vaivasi suuri 
energiapula, mikä laski tiilituotantoa noin 80 prosenttia. Näin ollen vaikka 
puustakin oli pulaa, oli se ainut materiaali, joka oli tarjolla asuntotuotannon 
tarpeisiin. Tämän lisäksi puusta rakennettavat tyyppitalot olivat helposti 
rakennettavissa ilman erikoisvälineitä tai perinteisiä kirvesmiestaitoja. 
(Kummala 2004, 12.) Eristeenä taloissa käytettiin tyypillisesti kutteripurua, 
mikä ei ole nykystandardien mukaan hyvä eriste. Tämän lisäksi rakenteissa 
käytetty eristepaksuus oli pieni. (Hellsten 2008, 1.)  
2.3 Rakenteet 
Rintamamiestalossa käytettiin 1930-luvulla tyyppitaloille yleistynyttä 
puurakennetta. Näissä perinteisen lamasalvotun umpihirsirakenteen 
kantavat rakenteet oli korvattu määrämittaisesta sahatavarasta naulaamalla 
kasatulla kehikolla. (Kummala 2005, 33.) 
Perustukset 
Perustuksissa materiaalina käytettiin sen aikaista säästöbetonia. 
Säästöbetonissa valun joukkoon oli lisätty normaalia enemmän kiviä, mikä 
pienensi kalliin sementin menekkiä. Perustuksien raudoituksessa käytettiin 
kaikkia saatavilla olevia rautatuotteita niin jäte- kuin purkutavaraa esimerkiksi 
kanaverkkoa. Perustukset pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ulottamaan 
aina roudattomaan syvyyteen. Tämän takia vakavat perusvauriot ovat rinta-
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mamiestaloissa todella harvinaisia huonosta betonista ja 
routaeristämättömyydestä huolimatta. Rintamamiestaloaikakaudella 
saatettiin rakentaa myös luonnonkivisiä ja sementtitiilisiä perusmuureja. 
(SPU-eristeet, 24.) 
Mikäli taloon rakennettiin kellari, olivat sen seinät usein eristämättömiä 
lukuun ottamatta kosteaa perusmaata, jonka kohdalla kosteuseristys tehtiin 
sisäpintaan bitumilla. Tämän lisäksi usein kellareissa sijaitsevien pesutilojen 
tai talouskellareiden kohdalle voitiin asentaa lämmöneristeeksi lastuvillalevyä 
tai tuuletusraollista tiilimuurausta. (SPU-eristeet, 24.) 
Ulkoseinät 
Taloissa kantavana rakenteena käytettiin pystyrunkoa, jossa sahanpuru- tai 
kutterilastulämmöneristys asennettiin tolppaväliin. Pahimman 
materiaalipulan vallitessa käytettiin eristeenä myös metsäsammalta ja 
turvepehkua. Oksapahvi tai rakennushuopa asennettiin rungon ulkopuolelle, 
minkä päälle tehtiin talomallille tyypillinen vinolaudoitus 45 asteen kulmaan 
ja tämän päälle mahdollinen toinen rakennushuopa. 
Pintaverhous oli vaaka- tai pystylaudoitus. Myöhemmällä ajan jaksolla 
rakennettuihin rintamiestaloihin käytettiin myös rappausta. Rungon 
sisäpuolisena rakenteena käytettiin oksapahvia tai rakennushuopaa, joka 
peitettiin vaakalaudoituksella ja maalatulla tai tapetoidulla pinkopahvilla tai 
huokoisella puukuitulevyllä. (SPU-eristeet, 25.) 
Ala-, väli- ja yläpohja 
Vaakarakenteiden kantavuutta ei laskettu rakennuskohtaisesti vaan ne 
saatiin joko taulukoista jännevälin ja kuormituksen perusteella tai 
perimätiedon mukaan. Eristeenä väli-, ala- ja yläpohjissa käytettiin 
turvepehkua, sammalta, sahanpurua, kutterilastua tai näiden erilaisia 
yhdistelmiä. Eristeen joukkoon lisättiin usein sammutettua kalkkia ja 
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lasinsiruja erilaisten tuholaiseläinten torjumiseksi. Täytteet asennettiin tiiviisti 
ja niiden päälle asennettiin vielä painotäytekerros. (SPU-eristeet, 25-26.) 
Ullakko- ja vesikattorakenteet 
Yksinkertaiset kattokannattajat toimivat vesikatteiden kantavina rakenteina. 
Kattokannattajat tuettiin sekä kantaville väliseinille että ulkoseinille. Tällä 
ratkaisulla erotettiin ullakon lämpimät asuintilat kylmistä sivu-ullakoista. 
Rintamiestalojen pienille jänneväleille kyseinen rakenne oli riittävä ja antoi 
tiloille mahdollisimman tehokkaan hyötykäytön. Jälleenrakennusaikakaudella 
käytettiin myös toista vaihtoehtoa, ruotsalaista kattotuolia. Ruotsalainen 
kattotuoli tuettiin ja jäykistettiin vinotuilla mahdollisimman lähelle ulkoseinää. 
Tämä rakenne mahdollisti yksinkertaisten kattokannattajien tavoin 
keskiosaan jäävän suuren asuintilan. (SPU-eristeet, 26-27.) 
Aivan kuin kaikista muistakin rakennusmateriaaleista myös 
vesikattomateriaaleista oli pulaa. Ensimmäinen saatavilla ollut kateaine oli 
päre, mutta myös olki- ja korsikattojen tekemiseen jaettiin ohjeita. 
Alkuperäisiä kattomateriaaleja ei ole enää jäljellä, sillä ne on korvattu 
mahdollisuuksien mukaan paremmilla kattomateriaaleilla, kuten 
kolmiorimoitetulla bitumihuovalla, konesaumatulla pellillä ja 
sementtikattotiilillä. (SPU-eristeet, 26-27.)   
Savupiiput, hormit ja tulisijat 
Talomallille tyypillisesti materiaalipulasta johtuen kaikki tulisijat oli sijoitettu 
yhden piipun ympärille. Tulisijoina toimivat paikalleen muurattu leivinuuni, 
liesi sekä lämmitysuuni. Näiden lisäksi käytettiin muuripatoja, kiukaita sekä 
tehdastuotettuja valurautaliesiä, uuneja ja kamiinoita. (SPU-eristeet, 27.) 
Rintamiestalojen rakenteiden kunnossa pysymisestä vastasi uunilämmitys. 
Hyvin vetävät tulisijat muodostivat talon sisälle alipaineen, joka poisti 
asumisesta aiheutuvan kosteuden. Rakenteiden huonon ilmatiiveyden takia 
korvausilmaa varten ei tarvittu erillistä teknistä ratkaisua. (SPU-eristeet, 27.) 
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Ikkunat ja ovet 
Aikakaudelle tyypillisiä ovi- ja ikkunaratkaisuja olivat standardimitoitetut 
tehdastuotteet. Niiden mitoituksen määräsi viiden senttimetrin välein olevat 
vakiolasit. Rakenteellisesti yleisin ikkunamalli oli sisään ja ulos aukeava 
kaksilasinen puuikkuna. Ikkunat keskitettiin kahdeksi tai kolmeksi 
vierekkäiseksi ruuduksi, missä ison ruudun reunoilla sijaitsi kapeammat niin 
sanotut tuuletusikkunat tai -ikkuna. Ikkunoissa käytettiin vain harvoin 
vaakapuitteita. Rintamamiestaloille tyypillisesti ullakon päätyä, 
porrashuonetta tai sisäänkäyntiä koristi pieni pyöreä tai vinoneliön mallinen 
ikkuna. Ulko-ovet olivat usein koristeettomia kapealla pystypaneelilla 
verhottuja. Pääoveen oli usein asennettu myös lasi ja sen sijainnista kertoi 
kuisti tai syvennys. (SPU-eristeet, 27.) 
2.4 Ongelmat 
Rintamiestalojen ongelmat ovat syntyneet niissä käytettyjen huonojen 
materiaalien sekä kokemattoman ja ammattitaidottoman työvoiman takia. 
Rintamiestaloille tyypillisiä ongelmia ovat homehtuminen ja lahoaminen. 
Homehtumisen ja lahoamisen syynä on usein ollut rakenteiden kosteus. 
Ulkoisen kosteuden syynä ovat olleet rakenteiden huono tuulettuminen 
etenkin seinä rakenteiden alaosassa ja seinien ikkuna kohdissa. (SPU-
eristeet, 24-34.) 
Rintamiestaloille on syntynyt vuosien saatossa myös toinen tyyppivika. 
Tähän vikaan on johtanut vääränlaiset korjausmenetelmät, 
kunnostusmenetelmät tai huonosti sovitettu tilanlaajennus. Näissä 
tapahtuneiden virheiden taustalla on ollut huono tietämys alkuperäisistä 
rakenteista ja rakennustekniikasta. Korjausrakentamisessa on usein tuhottu 
jo alkuperäisessä rakenteessa ollut huono tuulettuvuus vääränlaisilla 
eristeillä tai muuttamalla koko rakenne toimimattomaksi. (SPU-eristeet, 24-
34.) 
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3 KORJAUSKOHDE-ESIMERKKI 
3.1 Lähtökohta 
Korjausrakentamisessa on aina otettava huomioon alkutilanteessa olemassa 
oleva korjattava tai uuden käyttötarkoituksen tarvitseva rakennus. Tässä 
suhteessa vanhan korjaaminen poikkeaa merkittävästi uudisrakentamisesta. 
Jo olemassa oleva rakennus vaikuttaa kaikkeen, niin rakennuttamiseen, 
suunnitteluvaiheeseen kuin rakentamisvaiheeseenkin. (Meinilä 1990, 18.)   
Olemassa oleva rakennus toimii sekä suunnittelun että rakentamisen puite- 
ja reunaehtona. Tämä rajaa useita erilaisia vaihtoehtoja ja 
ratkaisumahdollisuuksia. Tästä johtuen kaikkia uudisrakentamisen tavoitteita 
ja normeja ei voida saavuttaa. Toisaalta voidaan luoda sekä säilyttää 
tavoitteita ja yksityiskohtia, joihin ei nykypäivän uudisrakentamisessa 
pystytä. Rakennukseen sopimaton käyttötarkoitus voi asettaa suunnittelulle 
ja toteutukselle liian vaikeat ongelmat. (Meinilä 1990, 18-19.) 
Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on toisen maailman sodan jälkeen vuon-
na 1950 valmistunut Sallan Naruskassa sijaitseva rintamamiestalo. Talo on 
ollut tyhjillään vuodesta 1986 lähtien ja näin ollen kaipaa niin rakenteellista 
peruskorjausta kuin asuinmukavuuden parantamista nykypäivän vaatimuksia 
vastaavaksi. Talosta olisi tarkoitus saada ympärivuoden asuttava ja energiaa 
mahdollisimman vähän kuluttava vapaa-ajan asunto helsinkiläiselle eläke-
läispariskunnalle, jolla on tarkoitus viettää vuodesta noin 4-5 kuukautta talos-
sa. Talossa on noin 80 m2 ja vinttikerros on täysin rakentamaton. Kohteen 
rakenteet ovat pääosin alkuperäiset ja rakennusta ei ole pidetty jatkuvasti 
lämpimänä sen kehnon energiatehokkuuden ja siitä aiheutuvien kulujen ta-
kia. (Kuva 1.) 
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KUVA 1. Alkuperäisen rakennuksen perusparannus kesken.  
Peruskorjauksen yhteydessä olisi tarkoitus saavuttaa kaikki nykyajan 
asuinmukavuudet. Mukavuudet kuitenkin vaativat virtaavan veden, jonka 
ehtona on ympärivuoden lämpimänä oleva rakennus. Vanhan rakennuksen 
todella huonon energiatehokkuuden takia ja siitä aiheutuvien isojen kulujen 
vuoksi alkoi hautua idea uudesta niin sanotusta energiatehokkaasta 
mukavuussiivestä. Uuteen mukavuussiipeen sijoitettaisiin kaikki virtaavaa 
vettä vaativat toiminnot. Tämän lisäksi uusi siipi erotettaisiin vanhasta 
rakennusosasta hyvin eristävällä väliseinällä ja kahden oven muodostavalla  
tuulikaapilla, eli väliseinä rakenne tulisi olemaan ulkoseinärakennetta 
vastaava ja toinen ovista olisi ulko-ovi ja toinen perus väliovi. Ikkuna pinta-
ala pyrittäisiin minimoimaan mahdollisimman pienillä, mutta riittävän 
valaisevilla ikkunoilla esimerkiksi sähkökatkoksen aikana. (Kuva 1.)  
Uuden siiven alkuperäinen sijainti oli talon etupuolella porstuan vieressä. 
Tämä kuitenkin jouduttiin tarkemman suunnittelun yhteydessä muuttamaan 
talon tietä vasten olevalle sivulle. Sijainnin muutokseen vaikuttivat 
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vesiosuuskunnan putken sijainti, tulevan imetyskentän sijoituspaikka ja 
talolle tuovan tien sijainti. Lisärakennusosaa jouduttiin vielä hieman 
lomittamaan jo olemassa olevan seinälinjan kanssa, etteivät vanhassa 
rakennuksessa olevien oleskelutilojen ikkunanäköalat peittyisi. (Kuva 2.) 
 
 
KUVA 2. Mukavuussiiven sijainti ja ikkunakoko 
3.2 Suunnitteluvaihe ja tavoitteet 
Suunnitteluvaiheessa tuotetaan hankkeen tekniset ja kaupalliset asiakirjat. 
Suunnittelun tarkoituksena on suunnitella tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin 
hankesuunnitteluvaiheessa määritellyt vaihtoehtoiset korjaustavat ja 
tilaratkaisut sekä tuottaa näistä urakkalaskentaa varten yksiselitteiset ja 
yhdenmukaiset asiakirjat, joiden avulla voidaan antaa mahdollisimman tarkat 
tarjoushinnat lopullisia valintoja ja hankepäätöstä varten. (Virta & Ojajärvi 
2009, 71) 
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Suunnitteluvaihe voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, suunnittelun 
valmisteluvaiheeseen sekä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. (Virta & 
Ojajärvi 2009, 71.) Tässä korjauskohde-esimerkissä on käytetty useita eri 
suunnittelijoita eri kokonaisuuksiin (kaavio 1) ja rakennusvalvonnasta on 
vastannut Sallan kunnan rakennusvalvonta. Sallan kunnan rakennusvalvon-
nan vaatima rakennuslupa hakemuksen tarkastuslista on hyväksytty Sallan 
kunnan rakennusvalvonta viranomaisella. Tästä kopio on liitteenä 1. 
 
Pääsuunnittelija Asko Viitanen 
Vastaava rakennusmestari Asko Viitanen 
Kvv-työnjohtaja Asko Viitanen 
Rakennesuunnittelija Asko Viitanen 
Vesi- ja jätevesisuunnittelu Niilo Ronkainen 
Käyttövesi suunnittelu Insinööritoimisto HM Vuorela 
Imetysjärjestelmä suunnittelu Insinööritoimisto HM Vuorela 
Pääurakoitsija Tmi. Yrjänheikki 
KAAVIO 1. Suunnittelijat ja urakoitsijat 
Hankkeen tavoitteita olivat kohteen energiatehokkuuden parantaminen, 
ympärivuotisen käytön mahdollistaminen, juoksevan veden saaminen 
rakennukseen, nykyaikaisten mukavuus vaatimuksien täyttäminen sekä 
saada rakennus vastaamaan tämän hetken käyttötarkoitusta. Näistä 
tärkeimpiä olivat energiatehokkuuden parantaminen ja sitä kautta 
taloudellisen säästön saavuttaminen sekä nykyaikaisten 
mukavuusvaatimuksien saavuttaminen.  
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Tätä korjaus- ja uudiskohdetta suunniteltaessa ja toteuttaessa tilattiin 
seuraavat asiakirjat: 
 rakennuslupahakemuksen tarkastuslista (liite 1) 
 asemapiirustus (liite 2) 
 julkisivupiirustukset (liite 3) 
 pohjapiirustus (liite 4) 
 ulkoseinän ja yläpohjan detaljipiirustukset (liite 5) 
 imetysjärjestelmän piirustus ja asennusohjeet (liite 6) 
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4  TEHTÄVÄSUUNNITELMA RINTAMIESTALON PE-
RUSKORJAUKSESTA JA LAAJENNUKSESTA 
4.1 Työnsisältö ja hankkeen kulku 
Rintamamiestalon perusparannuksessa lisättiin rakennuksen seiniin lisäeris-
teet ja talosta puuttuneet routaeristeet. Tämän lisäksi talon julkisivuverhoi-
lusta vaihdettiin lahonneet laudat ja talo maalattiin.  
Taloon rakennettiin lisäsiipi. Laajennusosaan tehtiin keittiö, wc, sauna ja pe-
suhuone. Tämän takia siipi sai nimekseen mukavuussiipi. Lisäksi lisäsiivestä 
tehtiin mahdollisimman energiatehokas, jotta sitä voidaan pitää lämpimänä 
ympäri vuoden. 
Talon arkkitehtonista toimivuutta rakennuttaja oli miettinyt useaan otteeseen 
ja lopulliseen lisäsiiven sijaintiin vaikutti ratkaisevasti talolle tulevat putkilinjat 
ja imetyskentän sijainti. Uuden siiven rakenteet on suunniteltu mahdollisim-
man lähelle vanhan alkuperäisrakenteita, jolloin myös ulkoinen anti pysyi 
samannäköisenä.  
Rakennuksen pohjoisen sijainnin takia routaeristyksessä piti olla erittäin 
tarkkana. Tämän takia muun muassa talolle tulevat putkilinjat suunniteltiin 
siten, etteivät ne alita kulkuteitä. Talon routaeristyksiä suunniteltaessa käy-
tettiin apuna Sallan rakennusvalvonnan ohjeita ja neuvoja.  
Talon peruskorjaus ja laajennusosa pyrittiin tekemään mahdollisimman pal-
jon päällekkäin. Koko talon (vanha osa ja uusi siipi) routaeristys asennettiin 
yhtä aikaa, jolloin siitä saatiin yhtenäinen sekä työaikamenekki saatiin mini-
moitua. Hankkeen kulku ja rakennusvaiheet on lueteltu tarkemmin liitteessä 
7 ja kappaleessa 5 rakennusvaihe. 
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4.2 Työhön liittyvät vaatimukset 
Seinien U-arvo on pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi, mutta kuiten-
kin vanhoja rakenteita kunnioittaen. Seinän ja yläpohjan tarkemmat U-arvot 
löytyvät liitteestä numero 5 seinän ja yläpohjan detaljipiirustuksesta. Talon 
U-arvoon on vaikuttanut myös sähkön kallis hinta ja rakennusmateriaalikus-
tannukset. Lisäksi lisäsiiven ikkunoiden määrä ja koko pyrittiin pitämään 
mahdollisimman pienenä, jotta niiden kautta aiheutuva energiahäviö olisi 
mahdollisimman pieni.  
Pintamateriaaleille ei asetettu normaalista poikkeavia laatuvaatimuksia.  
Niissä määräävänä tekijänä oli pintamateriaalien toimivuus ja ulkonäkö. 
Esimerkiksi keittiössä käytettiin lattiamateriaalina laattaa, joka on kestävä ja 
helppo pitää puhtaana.  
Saunaan valittiin sähkökiuas, koska talon tiluksilta löytyy jo puulämmitteinen 
navettasauna. Navettasaunan lisäksi tiluksille on tarkoitus rakentaa myö-
hemmin myös puulämmitteinen rantasauna Naruskajoen rantaan.  
Logistiikka ja potentiaaliset riskit  
Rakennuskohteen syrjäisen sijainnin takia suurimmat potentiaaliset riskit tu-
livat lähinnä tavaran toimituksesta. Riskit pyrittiin minimoimaan sillä, että ra-
kennuttaja vastasi itse tavaroiden hankinnasta ja toimituksesta. Rakennus-
tavarat hankittiin työmaalle Oulusta (n. 400 km) ja Sallasta (n. 50 km) 
rakennuttajan omalla autolla.    
 Rakennushankkeeseen tilattu betoni tuotiin betonisäiliöautolla 120 km pääs-
tä. Tämän takia betoniin jouduttiin lisäämään tavallista enemmän notkis-
tinainetta. Sitä lisättiin betoniseokseen myös rakennuspaikalla.    
  17 
Koneet, kalusto ja välineet 
Rakennusaikaiset telineet olivat teräsvalmisteiset Haki-telineet, jotka olivat 
rakennuttajan omat. Telineet hankittiin omaksi, koska hankkeen aikataulu on 
pitkä ja toistaiseksi määrittelemätön mahdollisten lisäprojektien vuoksi, jonka 
takia vuokratelineet olisivat tulleet kalliimmiksi.   
Rakennuskoneet olivat pääsääntöisesti rakennuttajan omia muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta kuten tärylätkää, joka vuokrattiin. Lisäksi urakoitsi-
jalla oli työkalustoa ja koneistoa.  Hankkeessa tarvittu isompi kalusto tuli kai-
vinkoneurakan mukana. Kaivinkoneurakka käsitti rakennushankkeessa 
vaaditut kaivu- ja täyttötyöt. 
Työturvallisuus 
Hankkeen työturvallisuudesta vastasi valvoja ja rakennuttaja. Työmaasta ei 
tehty erillistä turvallisuussuunnitelmaa. Työmaalla työntekijöiden oli käytettä-
vä työvaatetusta, suojakäsineitä, turvakenkiä ja kypärää koko ajan.  Suoja-
laseja ja kuulosuojaimia käytettiin niitä vaativissa työsuoritteissa kuten 
pyörösahauksessa ja iskuporakonetta käytettäessä. Työmaalla korostettiin 
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5 RAKENNUSVAIHE 
Talon alkuperäiseen noin 80 m2 rakennukseen on projektin aikana lisätty 
niin seinien eristeet kuin perustuksien routaeristeet. Eristyksien lisäksi vanha 
rakennus sai uuden lautaverhoilun sen vaativilta osilta. Näiden lisäksi 
ulkoverhous sai uuden maalipinnan ja talo uuden nykynormit täyttävän 
kulkuoven.  
Suunnitteluvaiheessa päätetty uusi lisäsiipi rakennettiin lattiasta kattoon 
uusista materiaaleista. Lisärakennuksen tarkoitus on sisällyttää kaikki vettä 
tarvitsevat toiminnot kuten: WC, sauna, pesuhuone ja keittiö.  
5.1 Vanha rakennus 
Talon pystylaudoitus purettiin ja sen takana rintamiestaloille tyypillinen 
vinolaudoitus uusittiin. Vinolaudoitus oli osin lahonnut rakenteen 
tuulettumattomuuden takia. Vinolaudoituksen korjaamisen jälkeen seiniin 
asennetiin 46 mm paksu runkokarhulevy lisäeristykseksi. Levyn päälle tehtiin 
ristikoolaus 22 mm:n laudasta, ensin pystyyn ja sitten vaakaan. Tämä antaa 
seinän rakenteelle hyvän tuulettuvuuden (yhteensä 44 mm tuuletusraon) ja 
mahdollistaa pystyverholaudoituksen ja -rimoituksen. 
Vanhan rakennusosan täysin puuttuva salaojitus ja routasuojaus rakennettiin 
uuden mukavuussiiven salaojituksen ja routaeristyksen yhteydessä. 
Salaojaputkisto asennettiin kivijalan alaosan tasoon ja veden imetystä varten 
purkupäät upotettiin noin 1,5 metrin syvyyteen routarajan alapuolelle. 
Kivijalan ulkopuolelle salaojituksen päälle asennettiin styrox-routaeristeet 
noin 1,2 metrin leveydelle perusmuurista. (Kuva 3.) 
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KUVA 3. Vanhan rakennusosan salaojitus ja routaeristys 
Tämän päälle laitettiin soratäyttö ja pintamateriaaliksi multa. Salaojituksen ja 
routaeristyksen yhteydessä maanpinnan kallistukset muokattiin nykypäivän 
normien mukaisiksi.  
Vanhaan rakennusosaan asennettiin gsm-käyttöinen sähköjärjestelmä. Tä-
män avulla voidaan kytkeä sähköt päälle tai pois rakennuksesta mistä vain 
matkapuhelimen avulla. Järjestelmän avulla voidaan kytkeä rakennuksen 
sähkölämmitysjärjestelmä päälle ennen asukkaiden saapumista, mikä lisää 
asunnon käyttömukavuutta eikä aikaa mene lämmitykseen.  
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5.2 Mukavuussiipi 
5.2.1 Perustukset ja pohjatyöt 
Mukavuussiiven rakentaminen aloitettiin pohjan leikkauksella ja putkilinjan 
kaivamisella rakennukselle. Tämän jälkeen vesijohtolinja ja pohja täytettiin ja 
tiivistettiin täryjyrällä.   
Rakennuksen perustuksien tekeminen aloitettiin valumuottien teolla, jonka 
yhteydessä muottien alle asennettiin finfoam-routaeristeet. Muotin teon 
jälkeen tehtiin kivijalan raudoitus rakennuspaikalla. Raudoituksen jälkeen oli 
kivijalan valun vuoro. (Kuva 4.) Betonin kovetuttua purettiin muotit ja täytet-
tiin sekä tiivistettiin rakennuksen pohja.  
 
KUVA 4. Perustuksien muotit ja valu 
Kivijalan valun ja muottien purkamisen jälkeen asennettiin salaojat ja 
routaeristeet. Asennus suoritettiin samalla lailla kuin vanhaan rakennukseen.  
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Laajennuksen lattiarakenteen tekeminen aloitettiin heti rakennuksen runko- 
ja vesikattotöiden jälkeen. Lattian routaeristykseksi asennettiin 150 mm 
paksu styrox-routaeriste, jonka päälle tehtiin lattian raudoitus. Raudoituksen 
jälkeen raudoituksen yläpintaan asennettiin sähkölattialämmityskaapelit. 
Tämän jälkeen lattia valettiin ja valun yhteydessä tehtiin tarvittavat kaadot 
lopulliseen lattiapintaan. Lattia valun paksuus on 80 mm. Lattiavalua jälki-
hoidettiin pitämällä valupinta kosteana noin viikon ajan.  
5.2.2 Runko ja seinärakenne 
Rakennuksen runko on tehty puusta. Rungon teko aloitettiin heti perustusten 
valun salliessa ennen lattian valua. Ensin tehtiin seinän runkorakenne, 
minkä jälkeen sen päälle asennettiin paikalla tehdyt kattorakenteet eli 
kattotuolit. Kattotuolit on tehty paikanpäällä ilman erillisiä laskelmia 
taulukkotiedoista lyhyen jännevälin takia. (Kuva 5.) Kattotuolien teon ja 
asennuksen jälkeen tehtiin vesikate, johon materiaaliksi oli valittu palahuopa. 
 
KUVA 5. Paikalla tehdyt kattotuolit 
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Rungon pystytyksen jälkeen tehtiin ulkoseinät. Ulkoseinien rakenteessa py-
rittiin säilyttämään mahdollisuuksien mukaan rintamiestalojen 
ominaispiirteitä kuten jäykistäminen vinolaudoituksella. Seinän rakenteeksi 
(liite 5) tuli ulkoapäin lueteltuna:  
 ulkovuoririmalaudoitus 22x98 + rakorimat 22x50 
 vaakakoolaus 22x98 
 pystykoolaus 22x98 
 runkokarhulevy 46 
 vinolaudoitus 25x125 
 pystyrunko 50x150 + villa 150 
 höyrysulkumuovi 
 vaakakoolaus 50x50 + villa 50 
 ristikoolaus 25x100 
 kipsilevy. 
Ulkoseinien jälkeen tehtiin väliseinät, joissa runkona oli 90 mm vahva 
puurunko ja pintalevynä maalattu kyproc-kipsilevy. Saunan seinärakenteeksi 
tuli rakennusmääräyksien mukainen nykyaikainen seinärakenne, joka sisälsi 
alumiinifolio-eristeen. Kattojen sisäpintamateriaaliksi asennettiin puupaneeli. 
Märkätiloihin asennettava puupaneeli oli puupinnalla ja muihin tiloihin 
asennettiin valkolakattu puupaneeli. Kosteiden tilojen, kylpyhuoneen seinät, 
saunan seinien alaosat sekä lattia kosteuseristettiin. Eristäjällä oli käytetylle 
aineelle vaadittava sertifikaatti.  Kosteiden tilojen lattiat ja kylpyhuoneen 
seinät laatoitettiin kokonaan. Pintamateriaalina laattaa käytettiin osittain 
myös wc:ssä ja keittiössä.  
Runkorakenteen jälkeen mukavuussiipeen asennettiin yläpohjaan 
puhallusvilla ja energiatehokkaat ikkunat. Puhallusvillan paksuus oli noin 30-
40 cm. Puhallusvillan asennuksen jälkeen tehtiin vinttikerrokseen huolto- ja 
korjaussilta. 
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5.2.3 Talotekniikka ja kiintokalusteet  
Mukavuus siipeen valittiin suosituksien mukainen koneellinen ilmanvaihto. 
Ilmanvaihtoputket vedettiin erikseen huoneista Vallox-merkkiselle 
tuulettimelle, joka toimii samalla keittiön liesituulettimena. Poistoputki vedet-
tiin koneelta katolle ja se eristettiin nykynormien määräämällä tavalla. 
Poistoputken eristämiseen käytettiin palonkestävää lasivillamattoa. 
Huoneista koneelle tulevat matot eristettiin eristematolla.  
Keittiöön ja vessa saivat kiintokalusteet. Keittiön kalustamisessa asennettiin 
aluksi vain rungot, jotta vesiputki järjestelmän rakentaminen ja liittäminen 
olisi nopeampaa ja vaivattomampaa. Vesijärjestelmän rakentamisessa 
asennettiin 200-litran lämminvesivaraaja tilaa hyödyntäen saunan lauteiden 
alle. Lisäksi vessaan asennettiin wc-pytty, pesuallas ja urinaali. (Kuva 6.) 
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KUVA 6. Vessaan asennettiin yksityiskoteihin harvinainen urinaali 
Mukavuussiipeen asennettiin Ensto-lämmönsäätöjärjestelmä. Tämän avulla 
voidaan pudottaa etäkäytöllä mukavuussiiven sisälämpötilaa 5:llä asteella ja 
nostaa se takaisin normaaliin huonelämpötilaan. Järjestelmän avulla voi 
myös etätarkkailla rakennuksen sisä- ja ulkolämpötilaa. Järjestelmä toimii 
kauko-ohjauksella ja kauko-ohjaimena toimii matkapuhelin. 
5.2.4 Putkisto ja viemäröinti 
Taloon tulevan veden putkilinja on vedetty noin 100 metrin päässä 
kulkevasta kylän vesiosuuskunnan putkesta ja liityttiin vesiosuuskuntaan. 
Putken asennus syvyys on 2,5 metriä eli se asennettiin routarajan 
alapuolelle. 
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Putkilinjan ja rakennuspohjan kaivamisen yhteydessä upotettiin kaksi 
kappaletta sakokaivoja maahan sekä kaivettiin ja rakennettiin kaksi 
putkijärjestelmäinen imetyskenttä. Sakokaivoista ja imetyskentästä löytyy li-
sätietoa liitteestä 6. Perustusten teon jälkeen viemäriverkosto upotettiin 
lattian alle soraan. Verkostosta tulevat liitäntä putket vedettiin riittävästi 
lattiavalupinnan yläpuolelle.  
5.3 Ongelmat 
Urakka oli jo lähtökohtaisesti haastava, sillä siinä yhdistettiin uutta ja vanhaa. 
Tämä näkyi hankkeen kulussa niin suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa. Jo 
pelkästään 1950-luvulla rakennutun rintamiestalon peruskorjaus on tunne-
tusti haastava.  
Suunnitteluvaiheessa oli useita ongelmakohtia. Näistä ensimmäinen oli uu-
den rakennuksen sijoittaminen vanhaan rakennukseen. Vanhan rakennuk-
sen neljään ilmansuuntaan olevat ikkunanäkymät haluttiin säilyttää ja tarvit-
tavat putkivedot pitää mahdollisimman lyhyinä ja välttää kulkuteiden 
alituksia. Lisäksi uuden siiven sijaintiin vaikutti harjalinjan sijoitus vanhaan 
rakennusosaan nähden. 
Rakennusvaiheessa taloudellisesti isoimpana ongelmana oli rakennuksen 
syrjäinen sijainti. Rakennusmateriaalit täytyi toimittaa kaukaa, kuten Oulusta 
ja Kemijärveltä. Esimerkiksi valuihin vaadittavat betonit toimitettiin 150 kilo-
metrin päästä Kemijärveltä. Tämä ei antanut mahdollisuuksia tilata täyden-
nyskuormia vaan materiaalimäärät oli tilattava suurilla hukkakertoimilla. Uu-
teen rakennusosaan haluttiin normaali huonekorkeus 2,5 metriä, minkä takia 
sen lattiapinnan korkeus jäi vanhasta noin 50 cm. Tämän takia rakennusosi-
en välille jouduttiin rakentamaan kahden askelman nousu, jotka reunustettiin 
turvallisuuden parantamiseksi messinkisillä huomiolistoilla. (Kuva 7.) 
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KUVA 7. Rakennusosien välinen tuulikaappi ja askelmat 
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6 POHDINTA 
Tämän laajennuksen ja peruskorjauksen tarkoituksena oli muuttaa 1950–
luvulla rakennettu rintamamiestalo helsinkiläisen eläkeläispariskunnan mo-
derniksi kakkosasunnoksi. Talossa on tarkoitus viettää 4-5 kuukautta vuo-
dessa erilaisten harrastuksien parissa.  
Rakennusurakan ongelmana oli talon sijainti, mikä lisäsi kustannuksia ja 
urakkaan kulunutta aikaa. Rakennusmateriaalit piti hakea 150 kilometrin 
päästä ja työvoiman saanti oli vaikeaa. Laajennuksen sijoittaminen vanhan 
rakennuksen yhteyteen tuotti haasteita niin uuden osan harjalinjan kuin lattia 
korkeuden takia. Tämän takia uuden ja vanhan osan väliin jouduttiin raken-
tamaan kaksiaskelmainen porras uuden lattiapinnan jäädessä vanhaa lattia-
pintaa alemmaksi. Lisäksi Sallan rakennusvalvontaa mietitytti vanhan rossi-
pohjan tuulettumisen riittävyys uuden rakennusosan perustuksen kohdalla.  
Tämä rakennusurakka on vaatinut paljon suunnittelu- ja rakennustyötä, mut-
ta lyhyen käyttökokemuksen perusteella vaivannäkö on kannattanut. Paris-
kunta viettää nykyään aikaa kakkoskodissaan useita kuukausia vuodesta ja 
nauttivat uusista mukavuuksista. Lisäksi uusien mukavuuksien mahdollista-
mat uudet harrastukset kuten kelkkailu, metsästys, kalastus ja marjastus 
ovat antaneet remontille lisäarvoa.  
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